



BelaGo

Kickoff do Projeto

Apresentação completa do projeto: cronograma de marcos, identidade visual e sessão de descoberta. Tudo que você precisa saber antes de começarmos.

Entregamos em Fases com Aprovação Formal

Nossa filosofia: cada fase tem critérios claros de aceite e aprovação documentada antes de avançar. Você sempre sabe onde estamos e o que vem a seguir — sem surpresas.

1

Fase 1 · Mês 1

Descoberta & UX

2

Fase 2 · Mês 2

Design de Interface

3

Fase 3 · Mês 3

Desenvolvimento

4

Fase 4 · Mês 4

Testes & Lançamento

Marco a Marco: O Que Será Entregue

Marco	Semana	Entregável Concreto	Critério de Aceite
Fase 1 — Descoberta & UX			
Kickoff oficial	Sem. 1	Reunião de alinhamento de visão e escopo	Ata de reunião aprovada
Personas definidas	Sem. 2	Persona cliente + profissional documentadas	Aprovação da cliente
Análise de concorrentes	Sem. 2	Relatório Singu, Glam e BeautyDate	Apresentação ao time
Wireframes aprovados	Sem. 3	Fluxo principal em baixa fidelidade	Assinatura da cliente
Requisitos v1 assinado	Sem. 4	Documento de Requisitos completo	Assinatura da cliente
Fase 2 — Design de Interface			
Design System finalizado	Sem. 5	Biblioteca de componentes no Figma	Aprovação do time
UI app cliente aprovada	Sem. 6	Telas high-fidelity do fluxo principal	Aprovação da cliente
UI app profissional aprovada	Sem. 7	Telas high-fidelity do app profissional	Aprovação da cliente
Protótipo validado	Sem. 7	Protótipo interativo testado com usuários	Relatório de validação
MVP concluído	Sem. 8	Design entregue ao time de dev	Checklist de MVP
Fase 3 — Desenvolvimento			
Backend em staging	Sem. 9	API e autenticação operacionais	Testes internos aprovados
Fluxo de agendamento	Sem. 11	Busca → pagamento → confirmação E2E	Teste
Integrações concluídas	Sem. 12	APIs integradas	Teste
Apps MVP funcionais	Sem. 13	Apps cliente e profissional completos	Revisão com a cliente
Painel admin operacional	Sem. 14	Acesso admin para gestão operacional	Teste
Fase 4 — Testes & Lançamento			
Beta fechado	Sem. 15	20–30 usuários reais testando	Conclusão ≥ 80%
Bugs críticos corrigidos	Sem. 16	Relatório de bugs zerado (críticos)	QA aprovado
Assets de loja prontos	Sem. 16	Screenshots, textos e ícones	Aprovação da cliente
Submissão às lojas	Sem. 17	App enviado à App Store e Play Store	Protocolo de submissão
🚀 Lançamento público	Sem. 17	App disponível publicamente	Disponível nas lojas
Relatório pós-lançamento	+30 dias	Métricas dos primeiros 30 dias	Apresentação ao time

Calendário de Acompanhamento

Check-in Semanal

Toda semana · 30 min · Videochamada

O que foi feito, o que vem e bloqueios. Time + cliente. Atualização de status.

Revisão de Fase

Fim de cada fase · 1h30-2h · Ao vivo

Revisão de marcos, demo e aprovação formal documentada antes de avançar. Time completo + cliente.

Demonstrativo

Semanas 12-13 · 1h

Cliente testa o fluxo completo: buscar → agendar → pagar → confirmar. Feedback antes do polish final.

Retrospectiva Pós-Lançamento

30 dias após lançamento · 1h

Revisão de métricas: agendamentos, usuários, conversão e erros. Prioridades para a versão 2.0.

